ALBASEET SOFT
البسيط سوفت

شركة البسيط سوفت (Al Baseet Soft)

تقرير إنجاز · نوفمبر 2026

تقرير إنجاز خطة تحسين الموقع الإلكتروني

ما تم تنفيذه على موقع albaseetsoft-ye.com وفق خطة التحسين المرحلية: الإصلاحات السريعة، والسرعة وتجربة الجوال، والمحتوى وتحويل الزوار إلى عملاء

الطالب	عبدالسلام عارف سلطان
الأستاذ المشرف	الأستاذ إدريس الشباطي
الجهة	شركة البسيط سوفت — صنعاء، الجمهورية اليمنية
المستودع / الفرع	`i0midris/profile` — فرع `abdalsalam`
المرجع	تقرير فحص الموقع وخطة تحسينه — 7 نوفمبر 2026
تاريخ التقرير	8 نوفمبر 2026

وثيقة داخلية تُقدَّم إلى **الأستاذ المشرف وإدارة الشركة** — كل بند مسجَّل في commit مستقل على الفرع، ومُختبَر آلياً وفي المتصفح.

1 ملخص الإنجاز

ما الذي تغيّر

نُفّذت الخطة بمراحلها الثلاث على فرع مستقل (abdalsalam)، خطوةً خطوة، ولكل خطوة commit يحمل رقمها. عولجت **الملاحظات الاثنتا عشرة** كلها في الكود، وبُنيت أقسام المحتوى الجديدة في الموقع ولوحة التحكم. **لم يُضف أي محتوى أو رقم مخترع**: الأقسام الجديدة تظهر تلقائياً عند نشر محتوى حقيقي، وبعض البنود يكتمل أثرها بعد النشر (القسم 4).

21 / 21	12 / 12	53	25
بنداً من الخطة نُفِّذ في الكود	ملاحظة من تقرير الفحص عولجت	اختباراً آلياً ناجحاً (كان 2 فقط)	commit على الفرع 114 ملفاً تغيّر

#	المحور	الملاحظة في تقرير الفحص ← ما تم	الحالة
	الأداء والسرعة		
1	بطء الخادم	الصفحات تُخزَّن جاهزة وبلا جلسات ولا Cookies، وسكربت نشر ودليل للخادم (OPcache، Cloudflare).	يكتمل على الخادم
2	سكربت مكرر	سكربت Ahrefs يُحمَّل مرة واحدة بدل مرتين.	تم
	الواجهة والجوال		
3	قص العنوان	العنوان على شاشة 375px صار داخلها (كان يمتد إلى 459px)، واسم الشركة يظهر كاملاً.	تم
4	المحتوى المخفي	36 كتلة ظاهرة دون انتظار JavaScript، والعدادات بقيمها الحقيقية بدل «0+».	تم
5	تفاصيل التصميم	تباين كل النصوص 4.5:1 ≥ في الوضعين، وشارة «مميز» على خدمة واحدة، وحذف «اتصل بنا» المكرر.	تم
	المحتوى والمصداقية		
6	أرقام متعارضة	عدد العملاء والخبرة من مصدر واحد في لوحة التحكم، وحُذفت كل الأرقام الوهمية من اللوحة الزخرفية.	تم
7	غياب الإثبات	صفحات المنتجات ودراسات الحالة وشعارات العملاء والفريق جاهزة في لوحة التحكم.	بانتظار المحتوى
8	وعد غير دقيق	الزر صار «اطلب عرضاً تجريبياً» ويفتح نموذج طلب عرض حقيقياً.	تم
	التواصل		
9	رابط واتساب	الرابط يعمل، والهاتف قابل للنقر، وزر واتساب عائم، والخريطة وساعات العمل.	تم
10	نموذج التواصل	مثال هاتف يمني، والهاتف **أو** البريد يكفي، ونموذج «طلب عرض» جديد.	تم
	محركات البحث (SEO) والأمان		
11	SEO تقني	عناوين ووصف لكل صفحة، وog:image، وhreflang، وSitemap وrobots.txt، وتحويل www.	تم
12	ترويسات الأمان	CSP وX-Frame-Options وX-Content-Type-Options وReferrer-Policy، وصور WebP، ووصف للأزرار.	تم

2 ما نُفِّذ في كل مرحلة

حسب ترتيب الخطة

اتُّبع ترتيب الخطة نفسه: الإصلاحات الظاهرة للزائر أولاً، ثم السرعة وتجربة الجوال، ثم بناء المحتوى الذي يحوّل الزائر إلى عميل. الأرقام بين الأقواس هي أرقام البنود في سجل الإنجاز `docs/improvement/PROGRESS.md`.

المرحلة الأولى: إصلاحات سريعة

مكتملة · 8 بنود

- **(1.1)** تصحيح رابط واتساب، وهاتف قابل للنقر، وصيغة موحّدة 967+ في الموقع وSchema.
- **(1.2)** تحميل سكربت Ahrefs مرة واحدة.
- **(1.3)** حذف «اتصل بنا» المكرر من التذييل.
- **(1.4)** توحيد عدد العملاء وحذف الأرقام الوهمية (1,248 تهديداً، 3 ثغرات، 99.9%...).
- **(1.5)** مثال هاتف يمني، والهاتف أو البريد يكفي لإرسال النموذج.
- **(1.6)** «اطلب عرضاً تجريبياً» بدل «ابدأ الآن مجاناً»، و«مميز» على خدمة واحدة.
- **(1.7)** صورة مشاركة og:image، وعناوين ووصف لكل صفحة، وhreflang، وتواريخ Sitemap.
- **(1.8)** robots.txt يشير للـ Sitemap، وتحويل www (301)، وترويسات الأمان.

المرحلة الثانية: السرعة وتجربة الجوال

مكتملة · 6 بنود

- **(2.1)** تخزين الصفحات الجاهزة، وصفحات العرض بلا جلسات ولا Cookies، وتحديث تلقائي عند أي تعديل.
- **(2.2)** سكربت نشر بأمر واحد، ودليل إعداد الخادم (OPcache، Cloudflare، الجلسات).
- **(2.3)** إصلاح قص العنوان على الجوال، وإظهار اسم الشركة كاملاً.
- **(2.4)** رفع تباين النصوص في الوضعين النهاري والليلي إلى معيار WCAG AA.
- **(2.5)** المحتوى ظاهر افتراضياً، والحركات تجميلية فقط، وقيم العدادات في HTML.
- **(2.6)** تحويل الصور المرفوعة إلى WebP تلقائياً، وتحميل كسول، ووصف نصي للأزرار والأيقونات.

المرحلة الثالثة: المحتوى وتحويل الزوار إلى عملاء

البناء مكتمل · 7 بنود

- **(3.1)** صفحة لكل منتج: المزايا والقطاعات ولقطات الشاشة وزرا العرض وواتساب.
- **(3.2)** دراسات حالة (التحدي، الحل، النتائج)، وشريط شعارات العملاء «يثق بنا».
- **(3.3)** قسم الفريق: إصلاح رابط يؤدي لخطأ 404، وحرف عربي مكسور في 10 مواضع.
- **(3.4)** نموذج «اطلب عرضاً تجريبياً»، وزر واتساب عائم، والخريطة وساعات العمل.
- **(3.5)** الأسئلة الشائعة مع بيانات FAQ تظهر في نتائج Google.
- **(3.6)** مدونة بمقالات Markdown آمنة، وجدولة النشر، وكل مقال في الـ Sitemap.
- **(3.7)** ربط Search Console وGoogle Analytics، وقياس الطلبات ونقرات واتساب والهاتف.

لوحة التحكم: كل ما بُني في المرحلة الثالثة يُدار من لوحة التحكم دون أي تعديل في الكود: أقسام جديدة للمنتجات، وشعارات العملاء، والأسئلة الشائعة، والمدونة، وطلبات العرض التجريبي (مع عداد للطلبات الجديدة)، وبطاقة «العملاء المحتملون هذا الشهر» في الرئيسية للوحة.

3 القياس والتحقق

قبل وبعد

القياسات التالية أُخذت على نسخة الفرع في بيئة التطوير، بنفس البيانات الظاهرة في الموقع المنشور. مؤشرات الخادم (زمن الاستجابة TTFB وتقييم Lighthouse) تُقاس على الموقع المنشور بعد الدمج وتطبيق إعدادات الخادم.

المقياس	قبل	بعد	طريقة التحقق
رابط واتساب	لا يعمل (00967…)	**يعمل (967…)**	اختبار آلي لخمس صيغ أرقام
مرات تحميل Ahrefs	2	**1**	فحص HTML الصفحة
أرقام وهمية في الواجهة	11 رقماً	**0**	بحث في الشيفرة
امتداد العنوان (شاشة 375px)	إلى 459px (مقصوص)	**16 – 359px**	قياس في المتصفح
اسم الشركة على الجوال	46 من 106px ظاهر	**كامل**	قياس في المتصفح
أقل تباين للنص	2.7 : 1	**≥ 4.5 : 1**	قياس كل نص في 4 صفحات × وضعين
Cookies لكل زيارة (صفحات العرض)	2 + سطر في قاعدة البيانات	**0**	اختبار آلي
زمن بناء الرئيسية (محلياً)	0.87 ث	**0.60 ث**	curl، والباقي زمن تشغيل PHP بلا OPcache
ترويسات الأمان	HSTS فقط	**+5 ترويسات**	اختبار آلي وفحص المتصفح
أزرار وروابط بلا وصف	روابط التواصل الاجتماعي	**0**	فحص 4 صفحات
الاختبارات الآلية	2	**53 (263 تحققاً)**	`phpunit`

مؤشرات قياس النجاح (من خطة التحسين)

المؤشر	الوضع قبل البدء	المستهدف	بعد التنفيذ
زمن استجابة الخادم (TTFB)	2.4 – 9 ث	**أقل من 0.8 ث**	بعد تطبيق إعدادات الخادم
زمن ظهور المحتوى (LCP)	بطيء	**أقل من 2.5 ث**	المحتوى ظاهر دون انتظار JS، وصورة الواجهة بأولوية عالية — يُقاس بعد النشر
تقييم Lighthouse	يُقاس قبل البدء	**90 فأكثر**	يُقاس بعد النشر
صفحات الموقع (عربي + إنجليزي)	8 صفحات	**25 صفحة فأكثر**	الأقسام جاهزة: كل منتج ومقال ودراسة حالة صفحة جديدة بلغتين — بانتظار المحتوى
طلبات التواصل والعروض	غير مقاسة	**تتبّع شهري**	تُعدّ في لوحة التحكم وتُرسل لـ Analytics — جاهز

4 المطلوب لإكمال الأثر

خطوات ما بعد التنفيذ

الكود جاهز على الفرع. يكتمل أثره على الزوار ومحركات البحث بثلاثة أمور: الدمج والنشر، وإعدادات الخادم، والمحتوى الحقيقي من الشركة.

أولاً: الدمج والنشر (الأستاذ المشرف)

1. مراجعة الفرع `abdalsalam` (كل بند في commit مستقل يبدأ برقمه).
2. الدمج في `main` ثم تشغيل `bash scripts/deploy.sh` على الخادم (يشمل migrate وتحويل الصور وoptimize).
3. ضبط `.env` للإنتاج: `CACHE_STORE=file` و`SESSION_DRIVER=file` و`APP_DEBUG=false`.
4. تفعيل OPcache، وربط Cloudflare بقواعد التخزين الجاهزة.
5. إعداد SMTP لتصل إشعارات الطلبات بالبريد.

ثانياً: المحتوى (إدارة الشركة)

- العدد الحقيقي للعملاء وسنوات الخبرة.
- لكل منتج: الوصف والمزايا والقطاعات ولقطات الشاشة.
- شعارات عملاء موافقين على العرض، ودراسات حالة، وآراء حقيقية.
- صور الفريق وأسماؤهم ومسمياتهم.
- العنوان التفصيلي ورابط الخريطة وساعات العمل.
- ملف الشعار الأصلي بصيغة SVG أو AI.
- أسئلة شائعة ومقالات أولى للمدونة.

ثالثاً: Google

- إضافة رمز Search Console ومعرّف Analytics من لوحة التحكم ← الإعدادات ← أدوات Google.
- إرسال `sitemap.xml` من Search Console.

رابعاً: القياس النهائي (البند 4.1)

- قياس TTFB وPageSpeed Insights للجوال والحاسوب بعد النشر.
- مقارنتها بالمستهدف، ومتابعة الطلبات شهرياً من لوحة التحكم وAnalytics.

الوثائق المرفقة في المستودع

الملف	المحتوى
`docs/improvement/PLAN.md`	الخطة المرقمة لكل البنود، وقائمة «مطلوب من الشركة».
`docs/improvement/PROGRESS.md`	سجل الإنجاز: ما تغيّر في كل بند، وملفاته، ورقم الـ commit.
`docs/improvement/DEPLOYMENT.md`	دليل النشر وإعدادات الخادم (Cloudflare، OPcache، الصور، Google).
`scripts/deploy.sh`	سكربت النشر بأمر واحد.

منهجية التنفيذ والتحقق: نُفّذ كل بند على فرع مستقل دون المساس بـ `main`. بعد كل بند شُغّل الموقع محلياً وفُحص في المتصفح بالعربية والإنجليزية، على مقاسي الحاسوب والجوال، وبالوضعين الليلي والنهاري، وأُضيفت له اختبارات آلية. الأقسام الجديدة جُرّبت بمحتوى مؤقت حُذف بعد المعاينة. لم تُجرَ اختبارات اختراق، ولم تُقس مؤشرات الخادم على الموقع المنشور لأن التعديلات لم تُنشر بعد.